
 

Le groupe de travail du CTL Grand Est du 16 juin était consacré à l’état d’avancement du projet 
de désamiantage et de rénovation du bâtiment de Nancy, ainsi qu’aux travaux en cours, ou à 
venir.

Les modulaires

Appel d’offre
Un premier appel d’offre a été passé au 1er trimestre 2021 
pour l’installation et la location de modulaires pour une 
durée de 9 mois.
Celui-ci a été jugé infructueux car la seule proposition 
reçue dépassait le montant maximal autorisé.
Un second appel a été lancé avec une moindre surface.
Les modulaires seront positionnés en 2 bâtiments sur 2 
étages, partitionnés en services avec le confort demandé, 
ainsi qu’un escalier intérieur et un escalier extérieur.
La Division Marchés et Immobilier (DMI) précise que 3 
offres ont été reçues mais que celles-ci sont également 
au-dessus de l’enveloppe de 400 000€ alloués pour les 
modulaires (écart de 100 000€).
Elle indique que des négociations sont en cours pour 
réduire le devis en jouant sur quelques leviers.

Suite à la demande de la CFDT sur les leviers 
et les coûts, la DMI indique que le principal 
levier concerne la présence simultanée de 
chauffage et de climatisation réversible. Elle 
s’engage à ne pas imputer le surcoût restant 
sur l’enveloppe des travaux. Celui-ci sera pris 
sur d’autres travaux gérés par la DMI, par le 
biais de décalages de planning.

Planning des modulaires
La DMI a bon espoir de notifier le 
marché à l’un des candidats fin juin pour 
une installation des modulaires finalisée 
fin septembre en respectant l’aménagement des espaces 
demandés.

Location de bureaux
La DMI rappelle que la location de bureaux a été écartée 
car plusieurs des travaux prévus impliquent un site vide. 
De plus, le marché immobilier nancéien est très cher, 
d’autant plus avec un surcoût pour une période de 
9 mois.

Mobilier
La CFDT demande si le budget mobilier sera 
réduit.

La DMI précise que l’ancien mobilier présent dans les 
bureaux actuels sera repris pour aménager les 
modulaires. Un budget de 100 000€ est affecté pour 
l’achat du nouveau mobilier lors de la réintégration dans 
les locaux.
Le chef de DSP précise qu’une aire de stockage est 
prévue afin d’y entreposer les mobiliers encore en très 
bon état qui réintégreront les locaux par la suite.

Les travaux
Le permis de construire a été accordé.
La DMI rappelle que l’avant-projet sommaire étant bien 
finalisé sur la nature des travaux à faire, elle attend, pour 
la première quinzaine de juillet, la fourniture des clauses 
techniques pour chaque lot (désamiantage, peinture, 
électricité, plomberie, sol, menuiserie...).
La consultation des entreprises sera lancée deuxième 
quinzaine d’août, avec un retour sous 21 jours.
Ainsi, la notification pourra intervenir au mieux courant 
octobre.
Les travaux s’étaleraient donc de novembre 2021 à juillet 
2022.

La CFDT demande si le rez-de-jardin restera 
toujours à l’Insee après les travaux.

La DMI indique que la convention d’utilisation des 
bâtiments en cours de finalisation confirme l’usage du 
rez-de-jardin pour l’Insee. Il n’est pas question de rendre 
la salle de travail.
Le chef d’établissement indique que le groupe de travail 
des divisions sera réactivé dès la réception des plans.

Travaux reportés encore d’un mois



Problème d’odeurs
Un diagnostic a été réalisé courant juin sur 
le réseau d’assainissement à l’aide de 
caméras puis de fumigènes, afin d’identifier 
l’origine des remontées d’odeurs dans les 
bureaux du rez-de-jardin.
Un rapport sera prochainement remis listant 
les recommandations pour le traitement des 
eaux usées.
La société a indiqué que le circuit de 

canalisation était très délicat mais en bon état global. La 
fosse septique installée aux abords de l’ancienne cantine 
devra, dans un premier temps, être vidée.

Chauffage
Le chef de la DSP indique que les travaux de réparation 
du circuit de chauffage du rez-de-jardin sont prévus 
durant la phase de la rénovation des bureaux.

Auvent
De l’eau stagne au-dessus de l’auvent en raison d’une 
bouche d’évacuation mal positionnée (10 cm au-dessus 
du niveau le plus bas). Corriger ce problème ne nécessite 
pas de gros travaux, mais il est impossible pour le 
moment de trouver une société disponible pour effectuer 
un chantier non prioritaire.

La CFDT trouve regrettable de ne trouver 
personne pour percer un trou à la scie cloche 
et remettre un bout de tuyau.

Espace détente
Un banc sera prochainement installé à l’extérieur pour 
ceux qui souhaitent disposer d’un endroit pour se 
détendre. Reste à définir sa localisation.

Espace fumeurs

Le cendrier étant hors service depuis 
plusieurs années, un nouveau sera 
enfin financé. Son emplacement doit 
être examiné avec la PJJ pour éviter 
les remontées de fumées dans les 
bureaux.

La CFDT propose de réfléchir sur deux coins 
fumeurs abrités dans le parking haut et bas. 
Elle demande de prendre contact avec les 
associations spécialisées (écomégot, keenat) 
pour passer une convention de recyclage des 
mégots.

Parement des façades et menuiserie
Le dossier de réfection des façades et des menuiseries 
n’a pas été retenu par la préfecture. Il est cependant 
toujours en examen pour un financement sur les 
programmes 220 et 729.

Ces travaux nécessitant un relogement des agents, la 
DMI souhaite qu’ils soient réalisés pendant la période 
d’occupation des modulaires.

Bornes électriques

La PJJ examine les possibilités d’installer des bornes de 
rechargement pour ses véhicules électriques. Le type de 
bornes et leur nombre sont conditionnés à l’ampérage 
disponible dans le bâtiment.

Motorisation du portail
Celle-ci est installée. La date de mise en service n’est 
pas encore définie avec la PJJ. 
La quasi-totalité des agents a récupéré une 
télécommande d’ouverture du portail.

Pour soulager le moteur, il est prévu que le portail reste 
ouvert aux périodes de fortes affluences.

Pour commencer une période d’essai sera effectuée avec 
les plages d’ouverture automatiques de 7h30 à 9h30 et 
de 16h00 à 18h30.

Ascenseur PMR
Les travaux concernant l’ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite sont terminés et l’ascenseur fonctionne 
parfaitement. Il reste à assurer la sécurisation de l’accès 
en soirée et de nuit.

Vos représentants CFDT à ce GT du CTL
Sonia Schwarz, experte : Nathalie Bailly

https://ecomegot.com/
https://keenat.com/ecomegot-recyclage-des-megots/

